Plano de Gerenciamento de Riscos Aplicativo de agendamento de consultas médicas

Preparado por : LENINE DO CARMO XAVIER leninecxavier@gmail.com

30 de outubro de 2020

Metodologia

O Plano de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar sobre como os processos de risco serão executados.

Papéis e Responsabilidades

O Gerente de Projeto será responsável por certificar que os riscos foram identificados, bem como monitorá-los, divulgando as informações pertinentes ao projeto.

Orçamentos

Não há necessidade de um orçamento específico para os riscos deste projeto.


Prazos Associados

Serão tratados através do cronograma.

Processos relacionados à estratégia para gerenciamento dos riscos

Os riscos serão monitorados e discutidos nas reuniões periódicas de gestão do projeto.

Categorias de Riscos



Definições de probabilidade e impacto de riscos

As probabilidades serão tratadas a em um intervalo entre 10% e 90%, com intervalos de 20% entre cada uma delas.

1% a 10% - Muito baixa: não é provável que aconteça

11% a 30% - Baixa: pode ser que ocorra uma vez

31%a50%- Moderada: pode ser que ocorra mais de uma vez

51%a70% - Alta: pode ser que ocorra com frequência mensal

71% a 90% - Muito alta: pode ser que ocorre com frequência semanal

O Impacto se refere às consequências do risco caso ele ocorra, os níveis considerados serão:

Muito baixo: consequências pouco significativas

Baixo: Consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos

Moderado: Consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos

Alto: Consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos

Muito alto: Consequências irreversíveis ou com custos inviáveis

Matriz de probabilidade e impacto

Podemos verificar o mapeamento de riscos na Tabela 1.

Tabela 1: Matriz de Riscos e Oportunidades

	AMEAÇAS						OPORTUNIDADES				
P R O	90%	Média	Média	Alta	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
В А В	70%	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
I L I	50%	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta
D A D	30%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Baixa	Média	Média	Alta	Alta
\mathbf{E}	10%	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Alta	Alta
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Alto	Moderado	Baixo	Muito Baixo
		Impacto									

Tolerâncias revisadas das Partes Interessadas

Todos os riscos serão compartilhados com o cliente (Clínica Xavier), para acompanhamento e auxílio nas tomadas de decisão.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.

Auditoria e rastreabilidade

Não há necessidade para este projeto.

Autorização

Aprovado por:	
	Data:
Lenine do Carmo Xavier	
Patrocinador / Gerente Projeto	