Plano de Gerenciamento dos Custos Aplicativo de agendamento de consultas médicas

Preparado por : LENINE DO CARMO XAVIER

leninecxavier@gmail.com

30 de outubro de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do Projeto



1. Planejar o Gerenciamento

Escolha da metodologia e elaboração de diretrizes sobre a mensuração dos custos para padronizar unidades de medida, níveis de precisão e exatidão, regras para medição de desempenho etc.

2. Estimar Custos

Prvisão dos custos aproximados para a execução do projeto, através de análise de alternativas (comprar, fazer ou alugar, etc.) e otimização de custos/recursos.

3. Determinar o Orçamento

Estabelecimento da linha de base dos custos, representando o orçamento aprovado. Processo baseado nas atividades individuais (definidas no cronograma) ou nos pacotes de trabalho (definidas na EAP) para controle dos custos ao longo do projeto.

4. Controlar Custos

Monitoramento do andamento do projeto, comparando Custos Reais x Orçados, garantindo que ações sejam tomadas caso os gastos reais não estejam seguindo o orçamento.

Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Valores dos custos com referência em Reais (R\$) sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 10% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- CR custo real;
- VA valor agregado;
- IDC índice de desempenho de custos;
- VC variação de custos.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.