# Termo de Encerramento do Projeto Clínica Xavier

Preparado por : Lenine do Carmo Xavier

26 de novembro de 2020

### Conclusão do Projeto para a Clínica Xavier

## Cliente Data Encerramento do Projeto

Clínica Xavier. 11/06/2019

### Principais Mudanças Aprovadas

Nenhuma mudança

#### Principais Desvios

Aumento do prazo do projeto.

#### Principais Lições Aprendidas

Planejar com detalhamento suficiente para evitar mudanças de escopo que poderiam ter sido evitadas.

#### Comentários do Cliente

Cliente satisfeito com o resultado Final.

#### Comentários do Patrocinador

Patrocinador considera o projeto concluído com sucesso.

	Data:	
Assinatura do Controle da Qualidade		
Lenine Xavier Patrocinador / Gerente Projeto	Data:	
	Data:	

Assinatura do Patrocinador