Registro de Lições Aprendidas Reforma Sustentável de uma Casa

Preparado por : CÍCERO ODÍLIO CRUZ cicero.o.cruz@anhanguera.com

26 de novembro de 2020

Entrega do Projeto de adastro em clínicas(Etapa)

As reflexões do grupo tiveram como foco os processos de gestão, planejamento, execução, controle e comunicação do referido projeto.

1	Escope	О
1	Escope	

1.1 Os produtos entregues correspondem aos descritos no Plano de Gerenciamento do Escopo?
() SIM (X) NÃO, Comente abaixo:
Comentários:
Houve mudança no escopo referente ao banco de dados, em algumas tabelas.
1.2 Os produtos entregues permitiram o alcance do objetivo do projeto?
(X) SIM () NÃO, Comente abaixo:
Comentários:
2 Tempo
2.1 Houve desvio entre o prazo planejado e o realizado?
 () NÃO (X) SIM, Porquê? Como esses desvios poderiam ter sido evitados? Comente:
Comentários:
Se fosse efetuado um melhor planejamento do projeto.

sidades?	
(X) SIM () NÃO, Comente abaixo:	
Comentários:	
Foi atendido para o objetivo proposto.	
3 Pessoas	
3.1 O número de pessoas alocadas na equipe foi adequado para realizaçã projeto ?	o de
() SIM (X) NÃO, Comente:	
Comentários:	
O projeto era muito grande para a quantidade de pessoas.	
3.2 Houve conflitos significativos na condução do projeto ?	
(X) NÃO () SIM, O que os originou? Como foram administrados? Comente:	
Comentários:	
Devido ao projeto ser efetuado por apenas uma pessoa	
3.3 Houve cooperação e comprometimento da equipe e do patrocinador?	
(X) SIM, Que medidas garantiram esse envolvimento? Comente: () NÃO	
Comentários:	

Porque a equipe era reduzida Comente:

A ferramenta utilizada para o controle do cronograma atendeu as neces-

4 Comunicação
4.1 Houve problemas de comunicação durante o projeto?
(X) NÃO () SIM, Comente:
Comentários:
Devido ao tamanho da equipe.
4.2 Os meios de comunicação previstos no plano foram efetivamente utilizados? Estes contribuíram para uma comunicação mais efetiva?
(X) SIM () NÃO, Comente:
Comentários: Devido ao tamanho da equipe.
5 Riscos
5.1 O plano de riscos se mostrou útil no decorrer do projeto? Os riscos levantados foram efetivamente monitorados?
() SIM (X) NÃO, Comente:
Comentários:
O plano não foi efetuado.